

VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER

TRAVAUX PREVUS SUR LE DOMAINE PUBLIC POUR LE MOIS DE JUIN 2018

(Mise à jour 8 juin 2018)



LA SEYNE
SUR MER

Semaine 22

V1	S2
Fin renouvellement câbles CPI (électrique) / Allées des coucous, des nids et VC202 / SFM terrassement	Fin ouverture de chambres + tirage et raccordement de fibre Allées des lilas, allée des roses et VC203CIRCET
Fin travaux de voirie / VC119 / SAECO	
Fin renouvellement branchement EP / Rue R. Dubois et ch. Hermitte / SUEZ	
Fin ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux Bd de la Verne, VC212 / CIRCET	
Fin mise en place de 3 containers semi-enterrés pour collecte / Rue Isnard / DUTTO > SITTOMAT	
Fin tirage et raccordement fibre optique en souterrain / Bd J. Jaurès, rues JJ Rousseau, A. Barbès et VC108 / CIRCET	
Fin raccordement d'un mupi / 432 av. 1 ^o armée française libre / Urba'lys > JC DECAUX	
Fin ouverture de regard sur chaussée / 315 av. Hugues-Cléry / Groupe Scopelec	
Fin réfection de plateau traversant / av. Collines de Tamaris et VC2 / Eiffage > Ville	
Début inspection et curage réseau EU / Corniches Pacha et Pompidou et av. JB Mattei / ORTEC	

Semaine 23

L4	M6	V8
Début remplacement siphon 11 rue A. Lagane / SPT	Fin ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux ch. de Six-Fours à Notre Dame, chemin des Barelles et chemin de la sardine CIRCET	Fin pose réseau télécom et travaux voirie 22 VC116 / MCH travaux publics
Début remplacement siphon 28 et 31 rue M. Giran SPT		Début travaux mise en place réseau télécom + voirie 22 VC116 EVO résidence MCH travaux publics
Début remplacement siphon / 7 rue Michelon / SPT	Fin branchement EP	Fin remplacement siphon / 11 rue A. Lagane /

	34 allée des rouges gorges et 412 av. St Saint-Exupéry PC URBAT / SNTH	SPT	
Début pose et dépose d'appuis + câblage VC116 / Groupe Scopelec		Fin branchement EU / av. St Exupéry / SPT	
Début alimentation électrique en souterrain RD2216 (Baudisson) / VACOTRA > ENEDIS		Fin modification branchement EP Chemin de La Seyne à Six-Fours Eaux de Provence	
Début raccordement réseau gaz 31-35 Rue Évenos / SOBECA > GRDF		Fin raccordement réseau gaz 31-35 Rue Évenos / SOBECA > GRDF	
Enfouissement câble sous-marin Esplanade bœuf / Orange marine			
Début ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre VC105, ch. 2 chênes, VC 102 et av. F. Sardou CIRCET			
Semaine 24			
L11	M13	V15	S16
Fin remplacement siphon 7 rue Michelin SPT	Début création branchement gaz 5 Rue J. Rousset SFM terrassement	Fin pose et dépose d'appuis + câblage VC116 Groupe Scopelec	Fin remplacement siphon 28 et 31 rue M. Giran SPT
Début ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre Rue Berthelot, JJ Rousseau, Bd J. Jaurès, A. Galey, A. Barbès, JL Balzac et VC108 CIRCET	Début remplacement de siphons EU Rues A. Lagane et M. Giran SPT		Fin ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre VC105, ch. 2 chênes, VC 102 et av. F. Sardou CIRCET
Début ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre av. A. Renoir / CIRCET			
Début mise en conformité arrêt bus av. général Carmille - St Antoine / Guintoli			
Début livraison de sable et ré-ensablement plage Quai Sauvair / ECTM > Régie des parcs			
Début renouvellement canalisation EP			

Av. E. Armando et av. Corse résistante / SNTH						
Semaine 25						
L18	M19	M20	J21	V22	S23	
Début branchement EU av. ex combattants d'Indochine / SPT				Fin travaux sur réseaux Proches formes du port COLAS	Fin ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre av. A. Renoir / CIRCET	
Début branchement EU 162 chemin des Guérins / SPT				Fin inspection et curage réseau EU Corniches Pacha et Pompidou et av JB Mattei ORTEC		
				Fin branchement EU 162 chemin des Guérins SPT		
				Fin création branchement gaz 5 Rue J. Rousset SFM terrassement		
				Fin remplacement de siphons EU Rues A. Lagane et M. Giran SPT		
Semaine 26						
L25	M26	M27	J28	V29	S30	
Début branchement EU 141 VC133 et 313 VC148 SPT				Fin renouvellement canalisation EP et raccordement Chemin du bord de mer BTPGA-EGPF	Fin livraison de sable et ré- ensablement plage Quai Sauvaire ECTM > Régie des parcs	
Fin ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre				Fin aménagement chantier Bois Sacré		

Rue Berthelot, JJ Rousseau, Bd J. Jaurès, A. Galey, A. Barbès, JL Balzac et VC108 CIRCET				Corniche P. Giovannini SADE CGTH	
				Fin branchement EU av. ex combattants d'Indochine / SPT	
				Fin branchement EU 141 VC133 et 313 VC148 SPT	
				Fin tirage et raccordement fibre optique Rues P. Renaudel, Parmentier, Marceau, Franchipani, Kléber, Lagane, Berny, chevalier de la barre, Isnard Condorcet et Voltaire ; Quais Fabre et Péri ; av. Mistral et Garibaldi ; Ch. de la grand plaine, du plein soleil et closerie des lilas ; imp. des lauriers et des fleurs CIRCET	
				Fin travaux mise en place réseau télécom + voirie 22 VC116 EVO résidence MCH travaux publics	