

**VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER  
2018**

**TABLEAU DE SUIVI DE CHANTIERS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER**

(mise à jour 18 mai 2018)



<b>PETITIONNAIRE</b>	<b>DATE DEMANDE</b>	<b>LIEU OCCUPE</b>	<b>DUREE</b>	<b>ARRETE</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Groupe Scopelec	12/12/17	190, rue Hector Berlioz	02/01 au 12/01		2 cadres et tampons de chambre
BTPGA-EGPF	12/12/17	Route de Janas	08/01 au 19/01		Création d'un branchement d'eau potable
SOBECA pour GRDF	20/12/17	53 av Esprit Armando	15/01 au 19/01		Branchement de gaz pour Lidl
Groupement Eiffage, Sade, Maniebat, SNEF	08/12/17	Berdiansk, Margier et Rostand	02/01 au 30/07		Travaux sur réseaux secs et humides et aménagement de voirie
Eiffage > CD83	11/12/17	VC215	08/01 au 02/02		Création dépose minute
EMT/Orange	01/12/17	Place JP Rameau	02/01 au 15/01		Conduite à réparer
EPS Protravaux	21/11/17	Chemin de Fabregas	08/01 au 22/01		Pose de chambre
SA VACOTRA	19/12/17	Place Jean Lurçat	15/01 au 23/01		Terrassement pour branchement gaz
BTPGA-EGPF	20/12/17	1008 chemin du Rouquier	08/01 au 22/01		Branchement neuf en eau potable
BTPGA-EGPF	20/12/17	Allée des Nympeas	08/01 au 12/01		Renouvellement de branchements en eau potable
Groupe Scopelec	27/12/17	Chemin L. Rouvier	02 au 12/01		Ouverture de regards + tirages de câbles pour enfouissement du réseau téléphonique
EGE N. BERANGER	27/12	1008 VC203	22/01 au 02/02		Branchement individuel neuf en soutirage

SOBECA	22/12	Av. P. Mendès-France	15 au 19/01		Branchement au réseau gaz
VACOTRA	26/12	776 av. S. Allende	08 au 26/01		Renouvellement réseau gaz
BTPGA-EGPF	20/12	694 av. M. Paul	08 au 26/01 (de nuit)		Renouvellement réseau EP
GMS & OSN Téléphonie	03/01/18	Chemin de l'Evescat au Fort Caire	08/01 au 19/01		Remplacement de câble en aérien avec nacelle
GMS & OSN Téléphonie	03/01/18	Croisement des voies av Gambetta et rue Carnot	15/01 au 20/01		Ouverture de regards existants sur chaussées
SPT	03/01/18	410 cours Toussaint Merle	08/01 au 13/01		Renouvellement tampon assainissement
SPT	05/01/18	763 chemin de l'Oïde	08/01 au 12/01 sur 1 journée		Branchement assainissement
EIFFAGE	11/01/18	Avenue de la commune de Paris	11/01 au 13/01		Réfection de chaussée
SPIE CITY NETWORKS	09/01/18	VC7	22/01 au 02/02		Tirage et raccordement de câble fibre optique
MCH Travaux publics	12/12/18	VC116	22/01 au 09/02		Mise en place réseau France Télécom
COMA SUD	20/12	Carrefour du 8 MAI 1945, 328 av. Y. GAGARINE, 11 rue E. REYER, 24 av. E. ZOLA, 1 av. MAZEN, 27 rue GAMBETTA, 2 rue C. GIDE, av GAMBETTA, 4 rue J. VERNE	15/01 au 30/03		Installation et maintenance de capteurs sur réseau EU
Groupe Scopelec	03/01	RD63 (Y. Rabin, 11/11/18, Londres)	22 au 26/01		Tirage de fibre optique
VACOTRA	10/01	Av. J. Bartolini	05 au 09/02		Maintenance corrective réseau gaz
CIRCET	11/01	Ch. J. Ghibaudo, ch. L.	22/01 au 02/02		Ouvertures de chambres +

		Mary, av. JB Ivaldi			tirage et raccordement fibre
EGE N. Beranger	15/01	Allées des rouges gorges	05 au 16/02		Branchement individuel neuf en soutirage
Groupe Scopelec	12/01	VC208	29/01 au 09/02		Adduction à créer
CIRCET	12/01	Av. des anciens combattants d'Indochine, av. J.A. Lamarque	17 au 31/01		Ouvertures de chambres + tirage et raccordement fibre
SVCR > Ville	15/01	Carrefour VC7/Garnault	18 au 31/01		Travaux élargissement et piétonnier
SCVR > Ville	15/01	Cours T. Merle	29/01 au 03/02 (de nuit)		Travaux de réfection en demi-chaussée
SADE CGTH	15/01	Av. E. Zola	22/01 au 16/02		Création d'un regard sur refoulement sur poste de relevage
Spie City Networks	16/01	VC7	22/01 au 02/02		Travaux génie civil et ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre optique
VACOTRA > GRDF	17/01	776 av. S. Allende	27/01 au 28/02		Renouvellement réseau gaz
Groupe Scopelec	05/01	8 rue Lafontaine	12 au 16/02	18-0038	Remplacement cadre et tampon de chambre
	29/12	Av. E. d'Orves	05 au 09/02	18-0037	Cadre de chambre à resceller
GMC	16/01	Av. P.M. France	23 au 24/01	18-0033	Coulage des balcons
Groupe Scopelec	15/01	Intersection Ivaldi/Ghibaudo	29/01 au 02/02	18-0032	Ouverture de regard
ID VERDE > Ville	17/01	63 au 71 bd J. Jaurès	25 et 26/01	18-0039	Abattage 2 platanes
Eurotec >ENEDIS	24/01/18	Av St Exupéry, rue P. Cot, Av P. Mendès-France et	29/01 au 28/02		Travaux de finition de tranchée, forage dirigé et

		VC117			réfection définitive des enrobés
EIFFAGE > Ville	31/01/18	Carrefour Nicolas Chapuy / Impasse Verlaque / Rue Pelletan	05 au 16/02		Travaux de remplacement de caniveaux à grilles
MCH travaux publics	29/01	Rue P. Cot et av. P. Mendès-France	05/02 au 10/03		Raccordement télécom et décrochage enrobé
BTPGA-EGPF	22/01	Angle av. Ivaldi et CR L. Rouvier	12 au 23/02 (3 jours)	18-0058	Raccordement et pose d'un poteau incendie
CIRCET	26/01	Av. A. Renoir, VC207 et VC209	12 au 23/02	18-0055, 56 et 57	Ouvertures de chambres + tirages et raccordement de fibre en aéro-souterrain
SOBECA	17/01	267 av. E. Pratali	26/02 au 02/03	18-0061	Branchement gaz
CIRCET	16/01	VC148	05 au 16/02	18-0054	Remplacement de poteaux existants
EPS protravaux > SFR	04/01	865 av. Bruxelles	07 au 21/02	18-0059	Fouille pour réparation conduite
VACOTRA	09/01	23bis av. Carmille	19/02 au 02/03	18-0060	Renouvellement branchement gaz
Urba'lys > JCDECAUX	25/01	Angle RND559 et Fritz + av. Kennedy (ouest rond-point Paris) + av. Londres (face GI-FI)	26/02 au 12/03	18-0062 18-0064 18-0063	Pose de mobilier urbain
SARL DUTTO	31/01	Bd Europe	26/02 au 09/03	18-0065	Mise en place de 3 containers semi-enterrés pour collecte sélective
		Av. St Exupéry		18-0066	Mise en place de 3 containers semi-enterrés pour collecte verre
		Av. H. Guillaume		18-0067	Mise en place container enterré

					pour verre
Méditerranée et Eiffage	09/10	Cours L. Blanc	12 au 23/02		Travaux de surface aux pieds des platanes
Qualys Méditerranée	02/01	Av. Charles de Gaulle	12 au 24/02 (de nuit)		Contrôle des enrobés
SFM terrassement	26/01	105 rue V. Hugo	12 au 23/02		Suppression et pose de regard réseau gaz
Groupe Scopelec	01/02	VC209 [VC208 et av. Renoir]	12 au 16/02		Travaux d'adduction
COLAS	25/01	Av. Rome et Bruxelles	26/02 au 02/03 (de nuit) prorogé jusqu'au 16/03		Réfection enrobés
Groupe Scopelec	05/02	11 rue République	19/02		Ouverture de regards existants
SPT	05/02	37 rue E. Zola	17 au 26/02		2 branchements EU
	02/02	Av. Saint-Exupéry ; av. G. Philipe ; 376 VC236 et 14 allée des rouges gorges	13 au 26/02		Branchement EU
SUEZ	06/02	Av. des collines de Tamaris	12 au 23/02	18-0076	Renouvellement poteau incendie
ID VERDE	06/02	Cours L. Blanc	12/02	18-0075	Élagage
Régie espaces verts	07/02	Rue P. Curie	12 au 16/02	18-0074	Élagage
EMT-ARELEC		VC111	12 au 16/02		Renouvellement réseau électrique BT
Régie municipale des Parcs sct REBORNH PROFER La Seyne		Bd Bonaparte / Corniches Michel Pacha et Pompidou / Av JB Mattei /Route Michel Giovannini	12/02 au 31/01/2019		Enlèvement de débris, pieux et pavés maritimes
SCT ECE		Chemin des eaux	22/02 au 15/03		Travaux sur réseau électrique
Société Provence	09/02	734 Cours T. Merle	12 au 23/02		Enfouissement réseau télécom

goudronnage					et pose d'une chambre de tirage
SOCOTEC/BMK	12/02	Corniche P. Giovannini	15/02 au 02/03 prorogé jusqu'au 15/03		Mise en sécu et reconstruction mur
SNTH	14/02	Montée du Camp Laurent	22/02 au 22/03 prolongé jusqu'au 13/04		Pose de collecteur EU
Groupe Scopelec	12/02	Chemin de Farlède et bd Europe	26/02 au 02/03	18-0077 et 78	Ouvertures de regards existants sur chaussée pour essai fibre
	13/02	VC236		18-0079	Remaniement du réseau téléphonique sur appui existant avec nacelle
SUEZ	16/02	Allée des pinsons et av. de la plage	26/02 au 09/03	18-0083 et 84	Renouvellement appareil de fontainerie
CIRCET	19/02	Chemin Hermitte, av. de Gaulle et ch. Rey	26/02 au 09/03	18-0085, 86 et 87	Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre en aéro-souterrain
MAS	08/02	Esplanade Marine	26/02 au 20/04		Pose clôture autour des formes
AZUR BAT	12/02	50 av. F. Mistral	22 et 23/02		Démontage d'une grue
VACOTRA	19/02	776 av. S. Allende	01 au 16/03		Renouvellement réseau gaz
CIRCET	20/02	VC203	08 au 23/03	18-0088	Pose d'un poteau et ouverture de chambre + tirage et raccordement fibre
				18-0089	Remplacement de poteaux existants
VRTP	23/02/18	Av Antoinette de St Saint-Exupéry et Gérard Philippe	12/03 au 06/04		Travaux d'ouverture et pose de réseau électrique HTA
CIRCET	22/02	Bd Europe, corniche M. Pacha, av. A. Plane, av. E. Armando	05 au 16/03	18-0090, 91, 92, 93	Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre

VRTP	07/02	Av. A. St Exuéry et G. Philippe	12/03 au 06/04		Ouverture et pose de réseau électrique HTA
CIRCET	21/02	VC107, av. F. Léger et rue J. d'Arbaud	05 au 23/03		Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre
BTPGA-EGPF	23/02	694 av. M. Paul	05 au 16/03 (de nuit)		Renouvellement branchement EP
BTPGA-EGPF	23/02/18	Allée des rouges gorges	07/03 au 23/03	18-0094	Création branchement AEP
BTPGA-EGPF	23/02/18	32 rue Honoré Daumier	12/03 au 26/03	18-0095	Création branchement AEP
SPT	23/02/18	931 chemin du Rouquier	13/03 au 26/03	18-0096	2 branchements assainissement
SPT	23/02/18	68 av Marcel Pagnol	08/03/18	18-0097	Raccordement assainissement
SCOPELEC	23/02/18	264 av Pierre Mendes France	12/03 au 23/03	18-0098	Remplacement d'un appui et du câblage
SPT	23/02/18	Av St Exupéry	05/03 au 09/03	18-0099	Remplacement branchement assainissement
SOBECA	23/02/18	592 chemin de Mauvéou	19/03 au 23/03	18-0100	Extension réseau gaz
SNTH	23/02/18	Chemin du Peyron	28/02 au 14/03	18-0101	Création branchement EP
OSN SUD SCOPELEC	27/02/18	Angle chemin de Mar Vivo et route de Fabrégas	12/03 au 16/03	18-0102	Pose de câble fibre en aérien avec nacelle et souterrain
CIRCET ORANGE	01/03/18	Avenue Charles de Gaulle, Av Fernand Leger, Place JP Rameau	12/03 au 23/03	18-0103	Ouverture de chambres pour tirage et raccordement de fibre optique et remplacement poteaux
SNTH	01/03/18	2 rue Taylor	12 au 16/03		Travaux alimentation EP
CIRCET	08/03/18	Ch. L. Mary / VC2 / VC254 /Chemin de Bastian / VC207 / VC103 / VC212 / Av P. Fraysse / Bd J. Jaures / rue Docteur	19 au 30/03		Remplacement de poteaux pour fibre optique

		Vaillant / Av A. Peire / Av P. Mendès-France			
SNTH	08/03/18	47, route de Janas	14 au 28/03		Création de branchement EP
SNTH	08/03/18	264 av. P. Mendès-France	19/03 au 02/04		Création de branchement EP
CIRCET	09/03	Rue H. Barbusse, Cours T. Merle, Traverse Zimmermann, VC106, VC213, av. S. Allende, 19 au 211 av. P. Neruda, av. A. Renoir, av. JB. Ivaldi, ch. Amandiers, RD 2216	19 au 30/03	18-0120 à 124 et 18-0126 à 131	Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux
FREE RESEAU	08/03	951 av. Y. Rabin	01 au 07/04	18-0125	Raccordement fibre abonné en aérien avec nacelle
URBANE0	07/03	[594-875] av. P. Picasso	12/03 au 06/04		Remplacement abri bus
VACOTRA	12/03	776 av. S. Allende	19/03 au 06/04		Renouvellement réseau gaz
SFM terrassement	05/03	14 rue C. Daniel et 82 rue C. Baudelaire	19 au 30/03		Création/suppression branchement gaz
FREE RESEAU	12/03	551 VC103	01 au 07/04	18-0140	Raccordement fibre abonné
VRTP > ENEDIS	09/03	2017 corniche G. Pompidou	26/03 au 06/04	18-0139	Ouverture pour pose réseau électrique
CONSTRUCTEL	23/02	55 chemin des Isnards	19 au 30/03	18-0138	Branchement individuel neuf au réseau électrique
ID VERDE	12/03	Cours L. Blanc	Lundi 19 et 26/03 et lundi 9 et 16/04	18-0136	Elagage de platanes
CIRCET	15/03	Rues P. Renaudel et V. Gelu	03 au 13/04	18-0148 et 149	Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux
SPT	15/03	1280 VC2	03 au 06/04	18-0147	Branchement EU DN160



SUEZ	15/03	Rue H. Berlioz	27/03 au 06/04	18-0146	Renouvellement branchement EP
Groupe Scopelec	16/03	96 av. Gambetta	26/03 au 30/03	18-0145	Ouvertures de regard sur chaussée
Beranger > Ville	16/03	Promenade Charcot	19/03 au 02/04 prolongé jusqu'au 27/04	18-0144 18-0190	Remplacement mats d'éclairage
SADE-CGTH	08/03	VC134	26 au 30/03		Travaux sur le puits
SFM terrassement	05/03	Allées des coucou, des nids et VC202	26/03 au 01/06		Renouvellement câbles CPI (électrique)
SUEZ	15/03	49 Rue V. Hugo	27/03 au 06/04		Modif. Branchement EP
SAECO	14/03	VC119	03/04 au 01/06		Travaux de voirie
BTPGA-EGPF	20/03	1701 VC202	26/03 au 06/04		Renouvellement branchement EP
SPT	23/02	844 VC106 et rue F. Baboeuf	22/03 au 06/04		Branchement EU
Constructel	20/03	Ch. des Gabrielles	03 au 13/04		Branchement neuf électrique
Groupe Scopelec	20/03	Ch. du Vallat	03 au 07/04		Ouverture d'un regard sur chaussée
CIRCET	20/03	Av., rue et domaine St Georges, VC212	03 au 13/04		Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux
SUEZ		Rue R. Dubois et ch. Hermitte	03/04 au 01/06		Renouvellement branchement EP
SPT	22/03	Rue F. Baboeuf et 844 VC106	12 au 21/04	18-0154 et 155	Branchement EU
Groupe Scopelec	12/03	Av. R. Brun	28/03 au 11/04 remplacé par 23 au 27/04	18-0157 18-0217	Remplacement cadre et tampons de chambres
CIRCET	22/03	Bd de la Verne, VC212, av.	03 au 13/04	18-0158,	Ouvertures de chambres pour

		Armando	prolongé du 21/05 au 01/06	159 et 160 > 232 et 233	tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux
Groupe Scopelec	22/03	399 à 435 VC148 275 à 326 av. H. Guillaume	03 au 06/04	18-0161 et 162	Tirage de câbles en aérien avec nacelle pour fibre
Groupe Scopelec	23/03	8 av. Luxembourg	09 au 13/04	18-0163	Pose d'une chambre et de conduites sur 7 m.
CIRCET	26/03	Av. S. Allende	09 au 13/04	18-0164	Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux
SPT	22/03	151 ch. A. Genoud (VC152)	26 au 30/04	18-0167	Renouvellement branchement EU
		7 rue Michelin		18-0166	Remplacement siphon EU DN160
		Rue M. Giran	16 au 20/04	18-0165	Renouvellement branchement EU
Eiffage/SVCR > Ville	21/03	Carrefours Chapuy-Pelletan-Verlaque	03 au 06/04		Finition caniveaux à grille
MCH travaux publics > Vinci	28/03	22 VC116	05/04 au 08/06		Pose réseau télécom et travaux voirie
Groupe Scopelec > Loxam	03/04	Av. R. Brun	10 au 13/04	18-0181	Création lignes supplémentaires
Groupe Scopelec	30/03	VC 209 (angle RD16)	9 au 13/04	18-0180	Ouverture regard existant sur chaussée pour tirage et raccordement câble
CIRCET	28/03	Ah. des Ferri et Baruelles + ch. De Six-Fours à Notre Dame	9 au 20/04	18-0179	Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux
		Ch. De Six-Fours à Notre Dame, chemin des barettes	9 au 13/04 prolongé du 21/05 au 06/06	18-0176 à 178	

		et chemin de la sardine		> 227 à 229	
SNTH > seynoise des eaux	03/04	Lot. Petite garenne	11 au 25/04	18-0174	Création branchement EP
	27/03	2014 corniche G. Pompidou	9 au 20/04	18-0173	
VACOTRA	27/03	Angle rues E. Reyer et J. Verne	9 au 13/04	18-0172	Ouverture fouille pour réparation réseau GRDF
Groupe Scopelec	29/03	VC236	9 au 13/04	18-0171	Intervention sur appui existant
BTPGA-EGPF	29/03	Allée des rouges gorges	5 au 13/04	18-0170	Création branchement EP
CIRCET	26/03	2392 av. A. Renoir	5 au 13/04 prolongé jusqu'au 20/04	18-0169	Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux
Méditerranée environnement > Ville	28/03	Parc navale / Cours T. Merle	5 au 20/04	18-0168	Travaux sur réseau d'arrosage
Azur travaux	03/04	Rue M. Sembat	9 au 13/04	18-0175	Déplacement support béton ENEDIS
Groupe Scopelec	05/04	Chemin de Balaguier	11 au 27/04		Remplacement poteau télécom mal implanté
Manulev PACA > Mistral	05/04	Angle Fabre/Blum	16/04		Retrait coffre agence réseau mistral
VRTP	09/03	2017 corniche G. Pompidou	11 au 25/04	18-0182	Ouverture pour pose réseau électrique
Provence Goudronnage	16/02 réitérée le 04/04	734 Cours T. Merle	26/02 au 09/03 reporté du 11 au 25/04	18-0082 18-0183	Enfouissement réseau télécom et pose d'une chambre de tirage
TERRAM > PC St exupéry (URBAT)	06/04	Av. Saint-Exupéry et G. Philipe	11 au 25/04	18-0184	Raccordement des réseaux de l'immeuble « les jardins de Saint-Exupéry »
Eiffage > Ville	05/04	Av. de Gaulle (face escale)	16 au 27/04	18-0185	Travaux entretien voirie
Groupe Scopelec	06/04	105 av. Gambetta	16 au 27/04	18-0186	Ouverture de chambre sur

					stationnement
	04/04	Angle VC212 et VC7	16 au 20/04	18-0187	Pose de fibre en aérien avec nacelle et souterrain
SOBECA	03/04	Av. Saint-Exupéry et G. Philipe	16 au 27/04	18-0188	Création de 3 branchements gaz en traversée de route
VACOTRA	28/03	Allée de Talinn	16 au 27/04	18-0189	Terrassement pour alimentation électrique
Béranger > Ville	04/04	Quai S. Fabre	16 au 30/04	18-0191	Dépose des mats d'illumination
Groupe Scopelec	09/04	52 VC116	16 au 27/04	18-0192	Remplacement d'un appui
VACOTRA	04/04	Angle rues Verne/Reyer	23 au 27/04	18-0205	Ouverture fouille pour réparation réseau gaz
Eaux de provence	04/04	Ch. des Gabrielles	16 au 27/04	18-0204	Déplacement niche et compteur EP
		VC106		18-0203	
BTPGA-EGPF	09/04	VC106	16 au 24/04	18-0202	Branchement EP
CIRCET	06/04 + 13/04 +23/04	Av. L. Curet, Garibaldi, F. Mistral, Ivaldi, Neruda, rues V. Gelu, P. Renaudel, quai S. Fabre et RP pas du loup	16 au 27/04 18 au 28/04 (de nuit) 30/04 au 19/05	18-0193 à 201	Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux
Eaux de provence	09/04	49 rue V. Hugo	23/04 au 04/05		Modifications branchement EP + pose de 3 compteurs
SOBECA	16/04	Place G. Loro	23/04 au 11/05		Renouvellement du poste HTA/BT maristes
	16/02	31 rue Evenos	23/04 au 04/05		Raccordement réseau de gaz
COLAS > SCI UBA	06/04	Impasse allée de Paris	17 au 20/04	18-0207	Travaux de voirie
CIRCET	06/04	Bd Corse résistante, VC162 et VC112	16 au 20/04	18-0208 à 210	Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux

ORTEC environnement	12/04	Rue JL Mabilly	19 au 20/04	18-0211	Débouchage réseau EU
SFM terrassement	09/04	Av. J. Bartolini	23/04 au 04/05	18-0212	Renouvellement branchements gaz
Eaux de provence	09/04	Bd de l'Europe	23/04 au 04/05	18-0213	Renouvellement poteau incendie
		Allée des pinsons et av. de la plage		18-0214 18-0215	Renouvellement appareil fontainerie
Groupe Scopelec	11/04	Angle ch. Sardine et Barelles	30/04 au 04/05	18-0216	Remplacement câble aérien avec nacelle
	16/04	179 à 213 VC133		18-0218	Travaux sur appui + tirage de câble en aérien avec nacelle
CIRCET	13/04	Av. S. Allende	17 au 24/04	18-219	Ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux
Béranger	09/04	162 VC127	30/04 au 11/05	18-220	Raccordement réseau électrique
SFM terrassement	09/04	5 rue J. Rousset	23/04 au 04/05		Création branchement réseau gaz
HR levage	16/04	Place G. Loro	30/04		Grutage du poste EDF Maristes
Lafont delta levage	17/04	Place G. Loro	26/04		Grutage du poste EDF Maristes
VEOLIA	23/04	Bd J. Jaurès	02 au 04/05 (de nuit)		Curage et inspection EU
		Rue Gambetta	30/04 au 02/05	18-222	
SNTH	25/04	380 ch. Gabrielles	03 au 17/05	18-223	Branchement EP
DUTTO > SITTMAT	05/05	Rue Isnard	24/05 au 01/06	18-230	Mise en place de 3 containers semi-enterrés pour collecte
CIRCET	27/04	Bd J. Jaurès, rues JJ Rousseau, A. Barbès et VC108	07/05 au 01/06		Tirage et raccordement fibre optique en souterrain

MCH travaux publics	24/04	150 VC116	08/05 au 10/07		Evacuation de déblais
BTPGA-EGPF	27/04	Chemin du bord de mer	07/05 au 29/06		Renouvellement canalisation EP et raccordement
CIRCET	30/04 et 02/05	Rues P. Renaudel, Parmentier, Marceau, Franchipani, Kléber, Lagane, Berny, chevalier de la barre, Isnard Condorcet et Voltaire ; Quais Fabre et Péri ; av. Mistral et Garibaldi ; Ch. De la grand plaine, du plein soleil et closerie des lilas ; imp. Des lauriers et des fleurs	14/05 au 08/06		Tirage et raccordement fibre optique
Groupe Scopelec	03/05	Av. Saint-Exupéry	14 au 18/05	18-231	Tirage et raccordement câble téléphonique
Urba'lys > JC DECAUX	07/05	432 av. 1ère Armée Française Libre	28/05 au 01/06	18-234	Raccordement d'un mupi
Eiffage > Ville	07/05	Bd J. Jaurès	24 et 25/05 (de nuit)		Réfection plateau traversant
Groupe Scopelec	09/05	315 av. Hugues-Cléry	28/05 au 01/06	18-238	Ouverture de regard sur chaussée
Eiffage > Ville	07/05	Av. Collines de Tamaris et VC2	22/05 au 01/06	18-236 18-237	Réfection de plateau traversant
Terram > URBAT	14/05	Av. Saint-Exupéry et G. Philipe	21/05 au 27/07		Raccordement de réseaux
COLAS	04/05	Proches formes du port	21/05 au 22/06		Travaux sur réseaux
Eiffage > CD83	14/05	Av. E. d'Orves	22 au 26/05 (de nuit)		Réfection en demi-chaussée
SADE CGTH	15/05	Corniche P. Giovannini	21/05 au 29/06		Aménagement chantier Bois Sacré

BEC construction	15/05	Allées M. Blanc, rue L. Meunier et jardin d'automne	21/05 au 28/09		Travaux chantiers Porte marine 3
Groupe Scopelec	15/05	928 bd Bonaparte	21 au 25/05		Remplacement poteau cassé
		Croisement ch. Sardine et Barelles			Remplacement câble aérien
SPT	16/05	Av. Saint-Exupéry	28/05 au 01/06	18-250	Branchement EU
		Av. ex Combattants d'Indochine		18-251	
		11 rue A. Lagane	04 au 08/06	18-252	Remplacement siphon
		28 et 31 rue M. Giran		18-253	
SNTH	17/05	34 allée des rouges gorges	23/05 au 06/06	18-254	Branchement EP
		412 av. St Exupéry PC URBAT		18-255	
CIRCET	16/05	Allées des lilas, allée des roses et VC203	21/05 au 02/06	18-256	Ouverture de chambres + tirage et raccordement de fibre