

TRAVAUX - JANVIER 2018 – Ville de La Seyne-sur-Mer

Semaine 1

02/01/18	05/01/18
Début 2 cadres et tampons de chambre Groupe Scopelec / 190 rue Hector BERLIOZ	Fin 2 cadres et tampons de chambre Groupe Scopelec / 8 rue Lafontaine
Prolongation travaux sur réseaux secs et humides et aménagement de voirie Berdiansk, Margier et Rostand Groupement Eiffage, Sade, Maniebat, SNEF	
Début conduite à réparer / Place JP Rameau / EMT	
Début ouverture de regards + tirages de câbles pour enfouissement du réseau téléphonique Chemin L. Rouvier / Groupe Scopelec	

Semaine 2

08/01/18	11/01/18	12/01/18	13/01/18
Début création d'un branchement EP VC202 / BTPGA-EGPF	Début réfection de chaussée av. Commune de Paris Eiffage	Fin ouverture cadres et tampons de chambre 190 rue H. BERLIOZ Groupe Scopelec	Fin renouvellement d'un tampon EU 140 cours T. Merle SPT
Début création dépose minute VC215 / Eiffage > CD83		Fin travaux de génie civil, ouverture de chambre, tirage et raccordement de fibre VC7 / Spie city networks	Fin réfection de chaussée av Commune de Paris Eiffage
Début pose de chambres EPS Protravaux		Fin renouvellement branchements EP allée des Nymphéas > BPTGA-EGPF	
Début Branchement neuf EP 1008 chemin du Rouquier / BTPGA-EGPF		Fin ouverture de regards + tirages de câbles pour enfouissement du réseau téléphonique Chemin L. Rouvier / Groupe Scopelec	
Début renouvellement branchements EP allée des Nymphéas / BPTGA-EGPF		Fin branchement EU 763 VC102 / SPT	

Début renouvellement réseau gaz 776 av. S. Allende / VACOTRA				
Début remplacement de câble aérien avec nacelle VC216 / Groupe Scopelec				
Début renouvellement d'un tampon EU 140 cours T. Merle > SPT				
Début branchement EU 763 VC102 / SPT				
Semaine 3				
15/01/18	17/01/18	18/01/18	19/01/18	20/01/18
Début branchement gaz pour lidl 53 av Esprit Armando / SOBECA	Début ouvertures de chambres + tirage et raccordement fibre av. des anciens combattants d'Indochine et av. J.A. Lamarque CIRCET	Début travaux élargissement et piétonnier Carrefour VC7/Garnault SVCRC > Ville	Fin création branchement EP VC202 / BTPGA-EGPF	Fin ouverture de regards existants sur chaussées Croisement des voies Gambetta et Carnot Groupe Scopelec
Fin conduite à réparer Place JP Rameau > EMT			Fin branchement gaz pour lidl 53 av E. Armando / SOBECA	
Début terrassement pour branchement gaz Place Jean Lurçat Restaurant LOUSTAOU SA VACOTRA			Fin remplacement de câble aérien avec nacelle VC216 / Groupe Scopelec	
Début branchement au réseau gaz av. P. Mendès-France / SOBECA			Fin branchement au réseau gaz av. P. Mendès-France / SOBECA	
Début renouvellement réseau EP 694 av. M. Paul / BTPGA-EGPF				
Début ouverture de regards existants sur chaussées Croisement des voies av Gambetta et rue Carnot / Groupe Scopelec				
Début installation et maintenance de capteurs sur réseau EU Carrefour du 8 MAI 1945, 328 av. Y. GAGARINE, 11 rue E. REYER, 24 av. E. ZOLA, 1 av. MAZEN, 27 rue GAMBETTA, 2 rue C. GIDE,				

av GAMBETTA, 4 rue J. VERNE / COMA SUD					
Semaine 4					
22/01/18	23/01/18	24/01/18	25/01/18	26/01/18	27/01/18
Fin pose de chambres > Orange > EPS Protravaux	Fin terrassement pour branchement gaz > Place Jean Lurçat - Restaurant LOUSTAOU > SA VACOTRA			Fin renouvellement réseau gaz 776 av. S. Allende VACOTRA	
Fin Branchement neuf en eau potable > 1008 chemin du Rouquier > BTPGA-EGPF				Fin renouvellement réseau EP 694 av. M. Paul BTPGA-EGPF	
Début branchement individuel neuf en soutirage 1008 VC203 EGE N. BERANGER				Fin tirage de fibre optique RD63 (Y. Rabin, 11/11/18, Londres) Groupe Scopelec	
Début tirage et raccordement de câble fibre optique > SPIE CITY NETWORKS > Chemin de Fabrégas					
Début mise en place réseau France Télécome > MCH Travaux publics > Chemin de Gai Versant					
Début tirage de fibre optique RD63 (Y. Rabin, 11/11/18, Londres) Groupe Scopelec					
Début ouvertures de					

chambres + tirage et raccordement fibre Ch. J. Ghibaudo, ch. L. Mary, av. JB Ivaldi CIRCET					
Semaine 5					
29/01/18	30/01/18		31/01/18		
Début adduction à créer VC208 / Groupe Scopelec			Fin ouvertures de chambres + tirage et raccordement fibre av. des anciens combattants d'Indochine et av. J.A. Lamarque / CIRCET		
			Fin travaux élargissement et piétonnier / Carrefour VC7/Garnault / SVCR > Ville		