

VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER

TRAVAUX PREVUS SUR LE DOMAINE PUBLIC POUR LE MOIS DE JUIN 2018

(Mise à jour 28 juin 2018)



LA SEYNE
SUR MER

Semaine 22		
V1	S2	
Fin renouvellement câbles CPI (électrique) / Allées des coucous, des nids et VC202 / SFM terrassement	Fin ouverture de chambres + tirage et raccordement de fibre Allées des lilas, allée des roses et VC203CIRCET	
Fin travaux de voirie / VC119 / SAECO		
Fin renouvellement branchement EP / Rue R. Dubois et ch. Hermitte / SUEZ		
Fin ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux Bd de la Verne, VC212 / CIRCET		
Fin mise en place de 3 containers semi-enterrés pour collecte / Rue Isnard / DUTTO > SITTOMAT		
Fin tirage et raccordement fibre optique en souterrain / Bd J. Jaurès, rues JJ Rousseau, A. Barbès et VC108 / CIRCET		
Fin raccordement d'un mupi / 432 av. 1 ^o armée française libre / Urba'lys > JC DECAUX		
Fin ouverture de regard sur chaussée / 315 av. Hugues-Cléry / Groupe Scopelec		
Fin réfection de plateau traversant / av. Collines de Tamaris et VC2 / Eiffage > Ville		
Début inspection et curage réseau EU / Corniches Pacha et Pompidou et av JB Mattei / ORTEC		
Semaine 23		
L4	M6	V8
Début remplacement siphon 11 rue A. Lagane / SPT	Fin ouvertures de chambres pour tirage et raccordement fibre et remplacement de poteaux ch. de Six-Fours à Notre Dame, chemin des barettes et chemin de la sardine CIRCET	Fin pose réseau télécom et travaux voirie 22 VC116 / MCH travaux publics
Début remplacement siphon 28 et 31 rue M. Giran SPT		Début travaux mise en place réseau télécom + voirie 22 VC116 EVO résidence MCH travaux publics
	Fin branchement EP 34 allée des rouges gorges	Fin remplacement siphon / 11 rue A. Lagane / SPT

Début pose et dépose d'appuis + câblage VC116 / Groupe Scopelec	et 412 av. St Exupéry PC URBAT / SNTH	Fin raccordement réseau gaz 31-35 Rue Evenos / SOBECA > GRDF		
Début alimentation électrique en souterrain RD2216 (Baudisson) / VACOTRA > ENEDIS		Fin modification branchement EP Chemin de La Seyne à Six-Fours Eaux de Provence		
Début raccordement réseau gaz 31-35 Rue Evenos / SOBECA > GRDF				
Enfouissement câble sous-marin Esplanade bœuf / Orange marine				
Début ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre VC105, ch. 2 chênes, VC 102 et av. F. Sardou CIRCET				
Semaine 24				
L11	M13	J14	V15	S16
Début renouvellement canalisation EP Av. E. Armando et av. Corse résistante / SNTH	Début création branchement gaz 5 Rue J. Rousset SFM terrassement	Début ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre av. JM Pascal / CIRCET	Fin pose et dépose d'appuis + câblage VC116 Groupe Scopelec	Fin remplacement siphon 28 et 31 rue M. Giran SPT
Début ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre Rue Berthelot, JJ Rousseau, Bd J. Jaurès, A. Galey, A. Barbès, JL Balzac et VC108 / CIRCET				Fin ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre VC105, ch. 2 chênes, VC 102 et av. F. Sardou / CIRCET
Début ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre av. A. Renoir / CIRCET	Début remplacement de siphons EU Rues A. Lagane et M. Giran SPT			
Début mise en conformité arrêt bus av. général Carmille - St Antoine / GUINTOLI				
Début livraison de sable et ré-ensablement plage Quai Sauvaire / ECTM > Régie des parcs				

Semaine 25					
L18	M19	M20	J21	V22	S23
Début branchement EU av. ex combattants d'Indochine / SPT	Début reprise enrobé après travaux défectueux chemin des Gabrielles SPT	Début diagnostic amiante – prélèvement sur réseau EU et voirie Corniche Giovannini ORTEC	Début réfection de voirie RD Y. Rabin [bd Europe et rue Berdiansk] COLAS	Fin travaux sur réseaux Proches formes du port / COLAS	Fin ouverture de chambre pour tirage et raccorde- ment fibre av. A. Renoir CIRCET
Début branchement EU 162 chemin des Guérins SPT				Fin inspection et curage réseau EU Corniches Pacha et Pompidou et av JB Mattei ORTEC	
Début pose de réseau électrique souterrain 150 VC116 / VRTP				Fin branchement EU 162 chemin des Guérins / SPT	
Début implantation poteau bois av. H. Cléry / Béranger				Fin création branchement gaz 5 Rue J. Rousset / SFM terrassement	
Début ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre av. de Gaulle, av. P. Fraysse, bd J. Jaurès et rue doc Vaillant / CIRCET			Début désherbage Allée des forges et Cours T. Merle Pizzorno	Fin remplacement de siphons EU Rues A. Lagane et M. Giran SPT	
Début ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre VC107 et av. P. Neruda / CIRCET				Fin implantation poteau bois av. H. Cléry / Béranger	
Début pose de conduite télécom sur 13 m. Rue Diderot et rue Voltaire Groupe Scopelec			Début branchement EU av. St Exupéry SPT		
Semaine 26					
L25			V29		S30
Début branchement EU 141 VC133 et 313 VC148 / SPT			Fin renouvellement canalisation EP et raccordement Chemin du bord de mer / BTPGA-EGPF		Fin livraison de sable et réensableme nt plage
Fin ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre Rue Berthelot, JJ Rousseau, Bd J. Jaurès, A. Galey, A. Barbès, JL			Fin aménagement chantier Bois Sacré Corniche P. Giovannini / SADE CGTH		

Balzac et VC108 / CIRCET		
Début ouverture fouille sur trottoir pour suppression branchement gaz av. Collines de Tamaris / VACOTRA	Fin branchement EU av. ex combattants d'Indochine / SPT	
Début travaux sur réseau EP 17 rue D. Rochereau / BTPGA-EGPF	Fin branchement EU 141 VC133 et 313 VC148 / SPT	
Début entretien réseau EP Angle rue de la prairie et VC215 / BTPGA-EGPF	Fin tirage et raccordement fibre optique Rues P. Renaudel, Parmentier, Marceau, Franchipani, Kléber, Lagane, Berny, chevalier de la barre, Isnard Condorcet et Voltaire ; Quais Fabre et Péri ; av. Mistral et Garibaldi ; Ch. de la grand plaine, du plein soleil et closerie des lilas ; imp. des lauriers et des fleurs / CIRCET	Quai Sauvaire ECTM > Régie des parcs
Début remplacement siphon 7 rue Michelin / SPT	Fin travaux mise en place réseau télécom + voirie 22 VC116 EVO résidence /MCH travaux publics	
Début raccordement réseau électrique sur 21ml 180 ch. Des Gabrielles / EGE N. Béranger	Fin ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre av. JM Pascal / CIRCET	
Début ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre av. P. Neruda, F. Léger et VC107 / CIRCET	Fin ouverture de chambre pour tirage et raccordement fibre VC107 et av. P. Neruda / CIRCET	
Début enfouissement réseaux électriques Rues Diderot et Voltaire et av. F. Mistral Immeuble le félibre / ARELEC-EMT	Fin pose de conduite télécom sur 13 m. Rue Diderot et rue Voltaire / Groupe Scopelec	
	Fin reprise enrobé après travaux défectueux Chemin des Gabrielles / SPT	